



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

AREA TECNICA

protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.technica@pec.comune.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 61 / T DEL 19/03/2020

OGGETTO: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001 – CIG: 8154444C0E Approvazione della Perizia di Assestamento Somme

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA / RUP

PREMESSO:

- **Che** l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla redazione di un progetto esecutivo riguardante: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Ali (ME)” al fine di partecipare alla assegnazione delle risorse per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, quale contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita);
- **Che** con determina Sindacale n. 25 del 20/11/2019 è stato nominato Rup / Progettista e Direttore dei lavori l'ing. Antonino Famulari dell'UTC;
- **Che** è stato redatto il progetto esecutivo, comportante la spesa complessiva di €. **49.175,07** per lavori compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI RELAMPING DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALI' (ME).		
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€. 39.819,83	
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 4% (NON soggetto a Ribasso d'Asta)	€. 1.592,79	
IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d'asta	€. 38.227,04	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) Competenze Tecniche per il RUP	€. 203,88	
b2) Competenze Tecniche per l'UTC	€. 178,39	
b3) Imprevisti (5% sull'importo dei lavori)	€. 1.990,99	
b4) Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica (compresi rifiuti RAEE)	€. 3.000,00	
b5) IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€. 3.981,98	
	SOMMANO	€. 9.355,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€. 49.175,07

- **Che** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 194 / T del 27/11/20219 è stato approvato il progetto in argomento;

- **Che** con delibera di G.M. n. 154 del 27/11/2019 è stato preso atto della Determina Area Tecnica n. 194 del 27/11/2019 di approvazione del progetto di cui in oggetto;
- **Che** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 211/T del 20/12/2019 a contrarre, è stata scelta la modalità di individuazione del contraente ed approvazione lettera di invito;
- **Che** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 213/T del 27/12/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria della gara espletata;
- **Che** con verbale del 31/12/2019 , sotto riserva di legge – esecuzione del contratto in via d'urgenza, sono stati consegnati i lavori alla ditta appaltatrice "SYSTEM Impianti" di Gennaro Fabio, con sede legale in via Foraggine n. 29 – 98029 Scaletta Zancalea (ME);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto:

Visto il Verbale di inizio lavori redatto in data 31/12/2019;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 7 / T del 08/01/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria e aggiudicati definitivamente i lavori;

Visto il Contratto – Scrittura Privata n. 02 del 10/01/2020 con la quale i Lavori sono stati appaltati all'Impresa "SYSTEM Impianti" di Gennaro Fabio, con sede legale in via Foraggine n. 29 – 98029 Scaletta Zancalea (ME), per l'importo complessivo di €. 33.440,16 compreso oneri di sicurezza e oltre IVA al 10%;

Vista la Perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. in data 24/02/2020 secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

PROGETTO ESECUTIVO (Perizia di Variante e Suppletiva)		
Importo Lavori a base d'asta		41.432,30
Sicurezza non soggetta a ribasso		1.657,29
Sommano a base d'asta		39.775,01
A detrarre Ribasso d'asta 16,6889%		6.638,01
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (esclusi O.S.)		33.137,00
Importo contrattuale (compreso Oneri Sicurezza)		34.794,29
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
RUP	203,88	
Competenze Tecniche per l'UTC	178,39	
Imprevisti	217,27	
Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica compresi rifiuti RAEE)	3.000,00	
I.V.A. (10,00 %) ed eventuali altre imposte dovuti per legge	3.479,43	
Economie derivanti dal ribasso d'asta	6.638,01	
Iva sulle Economie del ribasso d'asta	663,80	
	14.380,78	14.380,78
		49.175,07

Visto il parere tecnico reso dal RUP, con prot. 142 del 26/02/2020, con cui tra l'altro ha accertato che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale, e che l'incremento dell'importo contrattuale rispetto a quello del contratto originario è pari ad

€ 1.354,13 comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA al 10%;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 35 / T del 26/02/2020 con la quale è stata approvata la predetta Perizia di Variante e Suppletiva secondo il Quadro Tecnico Economico sopra riportato;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 04/03/2020;

VISTA la nota Prot. UTC n. 212 del 18/03/2020 dell'ing. Antonino Famulari, in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera di che trattasi, con cui ha trasmesso, la perizia di assestamento somme secondo il successivo quadro economico;

PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME		
Importo Lavori a base d'asta		41.432,30
Sicurezza non soggetta a ribasso		1.657,29
Sommano a base d'asta		39.775,01
A detrarre Ribasso d'asta 16,6889%		6.638,01
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (esclusi O.S.)		33.137,00
Importo contrattuale (compreso Oneri Sicurezza)		34.794,29
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
RUP	203,88	
Competenze Tecniche per l'UTC	178,39	
Imprevisti	0,00	
Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica compresi rifiuti RAEE) e IVA	1.329,80	
I.V.A. (10,00 %) ed eventuali altre imposte dovuti per legge	3.479,43	
Economie derivanti dal ribasso d'asta	6.638,01	
Iva sulle Economie del ribasso d'asta	663,80	
Altre Economie	1.887,47	
	14.380,78	14.380,78
		49.175,07

VISTO il quadro economico sopra riportato, dalla quale si evince che le somme a disposizione sono state ridistribuite all'interno del quadro stesso del progetto, per cui non occorre impegnare nuove somme;

VISTA la perizia di Assestamento Somme, composta soltanto dalla relazione tecnica e comprensiva del Quadro Tecnico Economico:

CONSIDERATO che la perizia in argomento è stata esitata favorevolmente dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011 con parere tecnico Prot. UTC n. 213 del 19/03/2020 secondo il quadro economico sopra riportato;

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione della Perizia di Assestamento Somme di cui in argomento;

ESAMINATA la perizia redatta dall'UTC;

RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione;

VISTA la L.R. 12/2011;

Visto il D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento EE.LL.;

VISTE le leggi vigenti in materia;

Ritenuto che in merito non è necessario adottare apposito atto deliberativo della Giunta Municipale,

DETERMINA

La superiore premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE la Perizia di Assestamento Somme, trasmessa dal Direttore dei lavori con nota Prot. UTC n. 213 del 19/03/2020 per l'importo complessivo di €. 49.175,07 di cui €. 39.775,01 per lavori €. 1.657,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 14.380,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME		
Importo Lavori a base d'asta		41.432,30
Sicurezza non soggetta a ribasso		1.657,29
Sommano a base d'asta		39.775,01
A detrarre Ribasso d'asta 16,6889%		6.638,01
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (esclusi O.S.)		33.137,00
Importo contrattuale (compreso Oneri Sicurezza)		34.794,29
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
RUP	203,88	
Competenze Tecniche per l'UTC	178,39	
Imprevisti	0,00	
Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica compresi rifiuti RAEE) e IVA	1.329,80	
I.V.A. (10,00 %) ed eventuali altre imposte dovuti per legge	3.479,43	
Economie derivanti dal ribasso d'asta	6.638,01	
Iva sulle Economie del ribasso d'asta	663,80	
Altre Economie	1.887,47	
	14.380,78	14.380,78
		49.175,07

DARE ATTO che la Perizia di Assestamento Somme si compone della relazione tecnica con annesso Quattro Tecnico Economico.

Il Responsabile dell'Area Tecnica / RUP
F.to Ing. Antonino Famulari

COPIA DETERMINA N. 61 / T DEL 19/03/2020

**OGGETTO: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001 – CIG: 8154444C0E
Approvazione della Perizia di Assestamento Somme**

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4.

ATTESTA

Che nessuna somma graverà sul bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, 19/03/2020

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta**

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on – line* del Comune di Alì dal
_____ al _____ N° Reg. _____
Alì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gaetano Russo)**