



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Area Tecnica-

P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it area.tecnica@pec.comune.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 35 / T DEL 26/02/2020

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante e Suppletiva relativo al “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001 – CIG: 8154444C0E

PREMESSO:

- **Che** l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla redazione di un progetto esecutivo riguardante: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Ali (ME)” al fine di partecipare alla assegnazione delle risorse per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, quale contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita);
- **Che** con determina Sindacale n. 25 del 20/11/2019 è stato nominato Rup / Progettista e Direttore dei lavori l'ing. Antonino Famulari dell'UTC;
- **Che** è stato redatto il progetto esecutivo, comportante la spesa complessiva di €. **49.175,07** per lavori compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI RELAMPING DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALI' (ME).	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€. 39.819,83
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 4% (NON soggetto a Ribasso d'Asta)	€. 1.592,79
IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d'asta	€. 38.227,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Competenze Tecniche per il RUP	€. 203,88
b2) Competenze Tecniche per l'UTC	€. 178,39
b3) Imprevisti (5% sull'importo dei lavori)	€. 1.990,99
b4) Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica (compresi rifiuti RAEE)	€. 3.000,00
b5) IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€. 3.981,98
SOMMANO	€. 9.355,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	
	€. 49.175,07

- **Che** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 194 / T del 27/11/20219 è stato approvato il progetto in argomento;
- **Che** con delibera di G.M. n. 154 del 27/11/2019 è stato preso atto della Determina Area Tecnica n. 194 del 27/11/2019 di approvazione del progetto di cui in oggetto;
- **Che** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 211/T del 20/12/2019 a contrarre,

è stata scelta la modalità di individuazione del contraente ed approvazione lettera di invito;

- **Che** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 213/T del 27/12/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria della gara espletata;
- **Che** con verbale del 31/12/2019 , sotto riserva di legge – esecuzione del contratto in via d'urgenza, sono stati consegnati i lavori alla ditta appaltatrice "SYSTEM Impianti" di Gennaro Fabio, con sede legale in via Foraggine n. 29 – 98029 Scaletta Zancalea (ME);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto:

Visto il Verbale di inizio lavori redatto in data 31/12/2019;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 7 / T del 08/01/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria e aggiudicati definitivamente i lavori;

Visto il Contratto – Scrittura Privata n. 02 del 10/01/2020;

Visto il parere tecnico reso dal RUP, con prot. 142 del 26/02/2020, con cui tra l'altro ha accertato che le motivazioni conesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale;

Accertato che non occorre provvedere all'integrazione della copertura economica, in quanto le somme necessarie ai maggiori lavori sono ricomprese all'interno del quadro economico dell'intervento tra le somme stanziare;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo del Codice D. Lgs. n. 56/2017;

Visti le leggi vigenti in materia;

Visto lo Statuto Comunale;

tutto quanto sopra premesso, visto, considerato,

il sottoscritto ing. Antonino Famulari,

D E T E R M I N A

1. **Prendere atto** della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;
2. **Approvare** in linea Amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva relativo al **“Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Ali (ME)” - CUP: E39J19000630001**, redatto dall'ing. Antonino Famulari Responsabile pro - tempore dell'UTC per l'importo complessivo di € 49.175,07 per lavori compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico:
- 3.

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI RELAMPING DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALI (ME).	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€. 41.432,30
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 4% (NON soggetto a Ribasso d'Asta)	€. 1.657,29
IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d'asta	€. 39.775,01
RIBASSO D'ASTA OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATRICE - 16,6889%	- €. 6.638,01
IMPORTO DEI LAVORI a seguito di ribasso d'asta (Importo contrattuale)	€. 34.794,29
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

b1) Competenze Tecniche per il RUP	€. 203,88
b2) Competenze Tecniche per l'UTC	€. 178,39
b3) Economie derivanti dal ribasso d'asta sui lavori	€. 6.638,01
b4) Economie derivanti dall'IVA (10%) sull'importo ribassato (b3)	€. 663,80
b5) Economie derivanti dalle somme previste quali imprevisti	€. 217,27
b6) Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica (compresi rifiuti RAEE)	€. 3.000,00
b7) IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€. 3.479,43
SOMMANO	€. 14.380,78
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€. 49.175,07

4. **Approvare** il quadro tecnico economico della perizia in argomento;
5. **Dare Atto** che la Perizia di Variante e Suppletiva si compone dei seguenti elaborati:
 1. Relazione Tecnica Illustrativa;
 2. Computo Metrico Estimativo;
3. **Dare Atto** che la spesa derivante dal progetto trova copertura finanziaria garantita dall'assegnazione del contributo in conto capitale di €. 50.000,00 ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto Crescita), per cui non occorrerà alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica / RUP
F.to Ing. Antonino Famulari

COPIA DETERMINA N. 35 / T DEL 26/02/2020

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante e Suppletiva relativo al “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001 – CIG: 8154444C0E

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTA

Che nessuna somma graverà sul bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna

Ali 26/02/2020

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. Satta Natale**

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on – line* del comune di Ali dal _____ al _____ N° Reg. _____

Ali, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo**
